

上海市新闻出版局2018年度专项资金绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	图书出版项目
决算金额	1300万元
评价分值	83.76分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”落实了上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣等相关文件精神，助力于构筑社会主义核心价值观体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，立项依据充分。</p> <p>该项目资金实际支出 1300.00 万元，项目预算执行率达 100.00%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金主要用于重点支持围绕学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等内容的优秀主题出版作品；重点支持定位于打造传世精品、代表上海以及国家出版和文化水平的大中型出版工程；重点支持优秀原创文学作品和原创学术作品。项目绩效较明显。</p>
存在问题	<p>1. 项目未设置绩效目标。</p> <p>该项目在申报公共财政预算时，并未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理，并及时解决项目实施过程中存在的各类问题。</p> <p>2. 项目管理措施执行情况有待进一步加强</p> <p>经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、自筹资金配套不到位等问题，项目管理措施执行情况有待进一步加强。</p> <p>3. 项目实际完成率较低</p> <p>经核查，“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”共涉及73个项目，截至本报告日，共有29个项目完成并进入验收环节，项目实际完成率达39.73%。存在着项目实际完成率较低</p>

	的问题。
整改建议	<p>1. 建议上海市新闻出版局在以后年度的新闻出版专项资金预算申报时，填报相应的绩效目标申报表，明确项目具体实施的内容、范围、投资总额及细化的预算支出，在确定项目总体目标的基础上，进一步制定易操作、能落实、可评价的年度绩效目标及其细化、量化、清晰合理的分解目标。</p> <p>2. 建议项目单位进一步加强对被资助企业的项目过程中的监管，从专账核算、专项资金使用进度、绩效考评、自筹资金配套情况等各个环节进行全方位全过程的监督管理，保证项目按照计划实施完成，切实提高财政资金使用效益。</p>
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	国际传播项目
决算金额	450万元
评价分值	89.38分
评价结论	良
主要绩效	<p>“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”落实了上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣等相关文件精神，助力于构筑社会主义核心价值体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，立项依据充分。</p> <p>该项目资金实际支出450万，项目预算执行率达100.00%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金用于重点支持参加国际书展活动，拓展出版物海外主流销售渠道，参评国际书业重要奖项，各类出版物出口及优秀作品对外推介和翻译出版。及具有实现对外发行，进入境外主流发行渠道的项目，项目绩效较明显。</p>
存在问题	<p>1. 项目未设置绩效目标</p> <p>该项目在申报公共财政预算时，并未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理，并及时解决项目实施过程中存在的各类问题。</p> <p>2. 项目管理措施执行情况有待进一步加强</p> <p>经核查，“上海市新闻出版专项资金项目”已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、专项资金执行率较低、自筹资金配套不到位等问题，项目管理措施执行情况有待进一步加强。</p>
整改建议	<p>1. 建议上海市新闻出版局在以后的新闻出版专项资金预算申报时，填报相应的绩效目标申报表，明确项目具体实施的内容、范围、投资总额及细化的预算支出，在确定项目总体目标的基础上，进一步制定易操作、能落实、可评价的绩效目标及其细化、量化、清晰合理</p>

	<p>的分解目标。</p> <p>2. 建议项目单位进一步加强对被资助企业的项目过程中的监管，从专账核算、专项资金使用进度、绩效考评、自筹资金配套情况等各个环节进行全方位全过程的监督管理，切实提高财政资金使用效益。</p>
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	版权产业项目
决算金额	301.2万元
评价分值	88.1分
评价结论	良
主要绩效	<p>“上海市新闻出版专项资金—版权产业项目”落实了上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣等相关文件精神，助力于构筑社会主义核心价值体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，立项依据充分。</p> <p>该项目资金实际支出 301.20 万元，项目预算执行率达 88.59%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金主要用于出版物版权产业建设，重点支持国家版权贸易基地（上海）建设，作品登记、版权纠纷调解、版权服务工作站、版权应用等版权公共服务平台建设；重点支持版权示范创建工程，版权输出优秀项目，项目绩效较明显。</p>
存在问题	<p>1. 项目未设置绩效目标</p> <p>项目单位在申报公共财政预算时，未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理，并及时解决项目实施过程中存在的各类问题。</p> <p>2. 针对被资助单位的项目跟踪监管有待进一步加强</p> <p>经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助单位进行项目跟踪监管，以至于被资助单位在项目执行过程中存在未专账核算、专项资金执行率较低、自筹资金配套不到位等情况，项目跟踪监管有待进一步加强。</p>
整改建议	<p>1. 建议上海市新闻出版局在以后年度的新闻出版专项资金预算申报时，填报相应的绩效目标申报表，明确项目具体实施的内容、范围、投资总额及细化的预算支出，在确定项目总体目标的基础上，进一步制定易操作、能落实、可评价的年度绩效目标及其细化、量化、清晰合理的分解目标。</p>

	<p>2. 建议项目单位进一步加强对被资助单位的项目过程中的监管，从专账核算、专项资金使用进度、绩效考评、自筹资金配套情况等各个环节进行全方位全过程的监督管理，切实提高财政资金使用效益。</p>
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	数字出版项目
决算金额	1148万元
评价分值	89.03分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”落实了上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣等相关文件精神，助力于构筑社会主义核心价值体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，立项依据充分。</p> <p>该项目资金实际支出1,148.00万元，项目预算执行率达99.83%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金主要用于资助出版物数字出版建设，通过重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用，传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；重点支持优秀网络文学、原创民族网络游戏的创新；重点支持国家数字出版基地及园区的服务功能建设；支持国家级重点展会；重点支持数字教育示范产品，项目绩效较明显。</p>
存在问题	<p>1. 项目未设置绩效目标</p> <p>该项目在申报公共财政预算时，并未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理，并及时解决项目实施过程中存在的各类问题。</p> <p>2. 针对被资助企业的项目跟踪监管有待进一步加强</p> <p>经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、专项资金执行率较低、自筹资金配套不到位等情况，同时还存在项目按时完成率未达100.00%（为90.48%），1家被资助企业申报的1个项目在经专项审计后退回了专项资金等情况，项目跟踪监管有待进一步加强。</p>

整改建议	<p>1. 建议上海市新闻出版局在以后年的新闻出版专项资金预算申报时，填报相应的绩效目标申报表，明确项目具体实施的内容、范围、投资总额及细化的预算支出，在确定项目总体目标的基础上，进一步制定易操作、能落实、可评价的年绩效目标及其细化、量化、清晰合理的分解目标。</p> <p>2. 建议项目单位进一步加强对被资助企业的项目过程中的监管，从专账核算、专项资金使用进、绩效考评、自筹资金配套情况等各个环节进行全方位全过程的监督管理，切实提高财政资金使用效益。</p>
整改情况	