

上海市静安区人民检察院2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	办案装备设备购置费—会议系统建设—检委会会议系统信息化建设
决算金额	99.8万元
评价分值	94
评价结论	优
主要绩效	<p>通过系统建设，进一步提升我院的信息化水平，实现检委会上会讨论案件的无纸化，委员意见记录、反馈无纸化，实现会议过程全程留痕，实现与大统一系统数据无缝衔接，构建案例库提供实时查询，并逐步拓展检委会在检察业务上的决策、指导及智能决策职能，使检察工作更向专门化分工协作和专业化方向迈进，促进检察工作的规范化。已为会议室安装显示大屏、桌面升降电脑终端设备、全程同步录音录像设备、电子桌牌和音视频控制设备等，为检委会子系统开展提供基础保障。</p>
存在问题	<p>在投影同屏上可以再做些人性化处理，让操作更简便可行；需要加强操作培训，提升熟练度，</p>

	使得系统更加高效便捷。
整改建议	对目前会议系统的功能进行细化研究，理顺操作步骤及流程，让会议体验更好；对于重要会议可要求实施方到现场做会议保障，确保会议顺利进行；定期巡检相关硬件，发现问题及时处理。不影响开会日程。
整改情况	已组织对会议系统的功能进行细化研究，理顺操作步骤及流程，做好会议保障。

绩效评价结果信息表

项目名称	办案装备设备购置费—无纸化会议系统—无纸化会议系统建设
决算金额	48.5万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	<p>已完成部署无纸化会议系统的全部设备，包括移动式电子桌牌、微软 surface 平板电脑等设备，在多个非密会议室实现电子桌牌、文件在线推送和查阅、投票决议、资料批注、电子白板等功能，全面提高会议效率，节约会务成本，提供稳定高效的新型无纸化会议环境。</p> <p>实现了议题采集、签到管理、屏幕同步、同步文稿演示、共享到投影仪、投票决议、资料批注、在线查阅、电子白板、主持功能、中控功能、等高级无纸化会议功能等功能的建设。改进和优化上海市静安区检察院传统的会议形式，全面提高会议效率，节约会务成本，提供稳定高效的新型无纸化会议环境。</p>
存在问题	建设完成后操作培训不够全面。
整改建议	需加强使用操作培训和日常巡检工作，确保会议期间不受影响。
整改情况	已组织操作培训。

绩效评价结果信息表

项目名称	统一业务应用系统工作网设备购置经费
决算金额	111.25万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	<p>静安区人民检察院统一业务应用系统工作网设备购置项目，因此项目具有一定的特殊性，是2018年当年报预算当年审批的整个检察条线特批设立项目，故整个项目的流程时间较短，预算批复到账时间约为下半年8月-9月，全市要求11月底完工，该院于同年11月完成了所有项目的实施部署和初步调试工作。</p>
存在问题	<p>2018年9月我院启动统一业务应用系统工作网设备项目，，在2018年10月完成项目的招标及合同签订，并于同年11月完成了所有项目的实施部署和初步调试工作。由于时间紧，项目考虑不是很周全，在基础网络建设这一块还存在短板，需要进一步完善。</p>
整改建议	<p>项目的实施及部署因为时间紧张的缘故，整个系统的试运行过程中出现的问题较多，今后的项目操作会加强对整个项目的前期设计调研及设备选型，以确保更稳定可靠的建成。</p>
整改情况	<p>加强对整个项目的前期设计调研及设备选型，保障日后项目开展。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化建设项目—智慧控申接访平台建设—智慧控申接访平台建设项目
决算金额	47.34万元
评价分值	82
评价结论	良
主要绩效	完成智慧控申接访平台建设项目部分设备购置，以及布线工作，为后期建设做好准备。
存在问题	2018年我院启动智慧控申项目建设，因政府集中采购、软件开发周期以及场所修缮等原因，在2018年底完成合同签订，并支付合同金额30%的预付款（473400元）。
整改建议	由于整个项目未在2018年建设完成，为此我院向市财政局发函申请对智慧控申项目延期支付并获得许可。2019年按照第六检察部的需求，智慧控申项目持续推进，加快预算执行推进。
整改情况	加强项目前期设计调研，项目全程进度监控，稳步推进项目执行。