

# 民建上海市委门户网站（2017 升级改造）项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景及绩效目标

民建上海市委门户网站（升级改造）（2017 升级改造），为确保更好的对社会、对会员进行民建组织的宣传，扩大党派在社会上的影响力，增加会员凝聚力，拟对网站进行改版，与现有网站进行无缝切换，将改造后网站建设成为符合当前主流技术的网站。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

预算资金 226540 万元，来源财政拨款，2017 年初开始调研，通过向市政协、各兄弟党派、民建中央取经学习，与东方网相关团队制定前期网站架构与视觉效果，2017 年 3-4 月开始进行正式项目建设，在 6 月初完成基础建设后进行数据迁移，在 8 月正式上线试运营。

### （三）项目组织实施管理情况

根据经信委关于年度西安西华建设要求进行的升级改造。按步骤推进并使用经费。

### （四）评价依据及数据采集情况

根据年初绩效目标进行评价，根据完成项目使用的经费进行数据采集。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分 100 分，评级等级为优。

### （二）主要绩效及分析

完成了 2017 年度民建市委门户网站升级改造，与现有网站进行无缝切换，成为会员了解民建市委的窗口、沟通的渠道。

中国民主建国会上海市委员会

2018 年 6 月 22 日