

上海市黄埔军校同学会2017年度财政

支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	“八一三”淞沪抗战 80 周年纪念活动
预算金额	15 万元
评价分值	80 分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海市黄埔军校同学会“八一三”淞沪抗战 80 周年纪念活动项目整体绩效为良，具体来说：</p> <p>项目决策方面：2017 年上海市黄埔军校同学会“八一三”淞沪抗战 80 周年纪念活动项目立项符合本单位发展规划，与本单位战略目标相适应，立项依据充分且程序规范，但该项目，项目绩效目标设置细化程度不够，绩效目标申报工作有待完善。</p> <p>项目管理方面：项目总预算执行率为 42%，预算执行情况有待提高；财务管理方面，上海市黄埔军校同学会财务制度健全，资金使用合规，严格按照财务管理制度执行；项目实施管理方面，项目管理制度健全，进度执行力度有待加强。</p> <p>项目绩效方面：活动取得圆满成功，达到预期效果。</p>
存在问题	1、预算的资金使用率有待提高。

	<p>2、绩效目标填报工作有待进一步完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、细化活动项目实施方案，加强项目进度监督力度。细化项目实施方案、可行性报告等前期工作，加强项目进度监管力度。</p> <p>2、合理填报绩效目标申报表，提高预算管理水平。根据单位年初工作计划，结合实际填报绩效目标，依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、细化活动项目实施方案，加强项目进度监督力度。细化项目实施方案、可行性报告等前期工作，加强项目进度监管力度。</p> <p>2、合理填报绩效目标申报表，提高预算管理水平。根据单位年初工作计划，结合实际填报绩效目标，依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	中国和平统一促进会专项经费
预算金额	19 万元
评价分值	80 分
评价结论	良
主要绩效	<p>此项活动从项目立项、项目管理、项目绩效三方面对本项目进行评价，详细的评价内容如下：</p> <p>1、项目决策类：项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由三级指标构成。</p> <p>2、项目管理类：项目管理类指标包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。</p> <p>3、项目绩效类“项目绩效类指标由项目产出和项目效益两方面内容，由部分三级指标构成。</p>
存在问题	<p>需加强年度预算资金使用率，提高项目绩效执行率。</p> <p>项目管理制度有待进一步健全。</p>
整改建议	<p>1、加强前期调研工作，合理编制预算。</p> <p>2、严格按照相关程序开展项目工作。</p> <p>3、按照项目管理制度执行相关工作，健全项目管理制度。</p> <p>4、进一步加强项目实施过程中的管理。</p>
整改情况	<p>1、加强前期调研工作，合理编制预算。</p>

	<ol style="list-style-type: none">2、严格按照相关程序开展项目工作。3、按照项目管理制度执行相关工作，健全项目管理制度。4、进一步加强项目实施过程中的管理。
--	---