

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市事业单位登记、年检网上
办理系统(2017 升级改造)

项目单位：上海市机构编制委员会办公室
事业单位登记管理处

主管部门：上海市机构编制委员会办公室

委托单位：

评价机构：

2018 年 06 月 15 日

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

2015年6月11日，国务院出台了《关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》(国发〔2015〕33号)，提出“建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其他组织统一社会信用代码制度”。此项制度将“多码”改为“一码”，更加方便法人和其他组织办理注册登记，降低行政成本，提高行政效能。

2. 预算资金来源及使用情况

项目按计划向市经济信息化委申报，并获得批准，项目总预算为59万元，均为本级财政安排。项目实际使用59万元。

3. 实施情况(项目完成情况)

上海市事业单位登记、年检网上办理系统(2017升级改造)于2017年10月正式上线运行，升级的系统功能在实际工作中已发挥应有的效用，提高了工作效率。

系统在上线运行前提供详细的操作手册和操作流程，并针对我单位各业务处室进行专门的培训，为我单位的业务人员熟练掌握新系统的使用打下坚实的基础。

系统采用的技术框架及各个功能模块在功能和性能上能够满足我单位的业务需求，系统设计合理，使用方便、简捷。

4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

项目由市编办事业单位登记管理处负责组织实施，为政府采购项目。考虑系统开发的延续性，为确保系统的稳定性和安全性，故申请单一来源政府采购，委托政府采购中心进行项目招投标，由上海河络数码科技有限公司承接。

（二）绩效目标

1. 总目标

计划通过该项目的实施，实现机关群团、事业单位登记网上办理，实现机关群团、事业单位的统一社会信用代码转换工作。

2. 阶段性目标

系统上线，初步实现机关群团、事业单位登记的网上办理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次评价从项目实施的效果出发，力求从绩效的角度发现项目实施过程中取得的经验和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。同时确保预期目标按时、按质、按量完成。

（二）绩效评价工作方案制定过程

首先，我们参考了类似项目的方案作为蓝本；其次按照“少而精”原则，应用逻辑分析方法，按绩效指标建设的科学性、可操作性和有用性三项标准，设计了指标体系。三是广泛征求了有关专家对工作方案尤其是指标的意见，部分指标是在方案评价过程中按专家意见修改的。

（三）绩效评价原则、评价方法等

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（四）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过考察、面谈、问卷等方式采集。定量数据主要通过相关单位填报的方式采集。

（五）绩效评价实施过程

项目评价小组，根据招标文件中的相关指标结合用户意见，对项目实施方进行了质询，查看了项目的演示，最终给出了相应的评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目按期完成了各项功能，同时进行了推广使用，实现了预期设定的目标。

（二）具体绩效分析

（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括系统开发、服务器等费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出 59 万元。

（2）项目使用情况。完成机关群团 1473 家的统一社会信用

代码证书的发证工作，完成事业单位 7842 家的赋码发证工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议。

存在的问题：项目执行进度安排不尽合理。

建议：明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进度。

整改措施：尽早启动政府采购流程，尽早开始建设项目，留足项目实施的时间。

五、其他需说明的问题。

无。