

## 上海市人民政府侨务办公室

### 2018年度“海星工程-人才计划”项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目背景及绩效目标

上海市人民政府侨务办公室海星工程项目是落实和开展与海外华侨华人专业社团、华侨华人专业人士及来沪创业华侨华人、跨国公司驻沪机构经理人的联系与服务工作，开展与本市相关园区、高校和科研院所的联系工作，开展各类侨务科技合作交流活动，做好人才、技术引进工作。完成了新侨创新创业经验分享沙龙、召开了华侨华人经理人座谈会；海外引才引智工作：在上海八号桥文创园区建立侨务引智服务点；完成了2018“华侨华人经理人座谈会”工作，开展2018中国（上海）区块链技术创新峰会海外演讲等工作。

##### （二）预算资金规模、来源及使用情况

2018年预算金额88万元，经费来源为财政补助收入，预算执行3.71万元，执行率4.22%。

##### （三）项目组织实施管理情况

严格执行市政府侨办“机关财务内部控制管理办法”、“财务制度”、“预算绩效管理办法”以及“预算管理办法”，并按要求完善项目审批流程。

##### （四）评价依据及数据采集情况

采用项目支出绩效简易程序评价表自行打分取得结果。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

绩效评分为68分，评价结果为：合格。

### （二）主要绩效及分析

完成了新侨创新创业经验分享沙龙、召开了华侨华人经理人座谈会；海外引才引智工作：在上海八号桥文创园区建立侨务引智服务点；完成了2018“华侨华人经理人座谈会”工作，开展2018中国（上海）区块链技术创新峰会海外演讲等工作。

## 三、存在问题和改进措施建议

### （一）存在的问题

项目工作计划不完整，未设置项目完成的时间节点，无法对每个子项目的完成进度进行有效的把控和监督，导致部分子项目计划完成情况无法评估项目计划中部分部分活动未及时开展，部分子项目预算金额与实际执行金额存在偏差。

### （二）改进措施和建议

项目预算单位根据项目目前的实际情况和各子项目目前的开展进度，按照要求完善项目实施计划，补充细化项目时间节点，保障各子项目能够在年度内顺利完成，在下一年度编制工作计划时，完善细化工作计划，明确项目时间节点，保障项目实施。项目实施中，根据项目实际进度完成情况及时进行计划调整，并相应调整预算，保证项目的完成进度和完成效果。