

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	专用设备购置 (50万元以上)							
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市食品药品包装材料测试所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4300000.00	4300000.00	4,298,000	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	4300000	4300000	4298000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>本项目计划于2021年开展并结束，项目实施时间为1年。项目准备与启动阶段：2021年1月~3月，主要进行前期调研及考察，确定仪器设备参数、品牌和价格。项目推进阶段：2021年4月~5月，主要进行相关仪器设备的招投标及商务谈判。项目实施阶段：2021年6月~7月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。随着包装材料的安全问题日益严峻并受到高度重视，其检验检测需求也与日俱增，相关技术的复杂性也大大增加，这就迫切要求检验检测实验的技术保障和服务能力需要不断提升。药品包装检验服务区域从长三角向华东地区辐射，最终服务全国，因此提出了该项目购置申请。</p>			<p>包装透氧率测试仪在6月到货，完成采购验收，其余2台仪器均未在规定时间内完成采购验收。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
			设备验收完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成采购时间	=2021/6/30之前完成采购	部分仪器未在6月底前完成采购	10	8	部分仪器因国外疫情原因未能在规定时间内到货
			验收完成时间	=2021/7/30之前完成验收	部分仪器未在7月底前完成验收	10	8	部分仪器因国外疫情原因未能在规定时间内到货
			为监管提供高效服	为监管提供高效服				

效益指标	经济效益指标	提升检验能力	务,为企业提 技术支持,促 进企业药品 研发能力提 升	务,为企业提 技术支持,促 进企业药品 研发能力提 升	15	15	
	社会效益指标	提升科研创新能力	更好服务国家 审评审批制度 改革,促进包 装材料检验水 平的提高,应 对品突发事件 。助力上海建 设具有全球影 响力的科技创 新中心。	更好服务国家 审评审批制度 改革,促进包 装材料检验水 平的提高,应 对品突发事件 。助力上海建 设具有全球影 响力的科技创 新中心。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度调查	> 98%	100%	10	10	
总分					100	96	