

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	检察办案场所设施装备费							
主管部门	上海市宝山区人民检察院			实施单位	上海市宝山区人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.91	218.91	218.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	218.91	218.91	218.91	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	总目标：通过检察办案设备购置的实施，对达到使用年限的部分办公设备进行更新，提高整体办案效率，确保检察院各项业务的顺利开展。阶段性目标：完成检察业务装备的报废、购置更新工作，加强检察院的办案业务能力。			严格根据设备采购计划执行采购任务，设备采购完成率达到100%，设备采购及时并全部验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	设备价格合理性	合理	合理	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	专用设备长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90	95%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化建设项目经费							
主管部门	上海市宝山区人民检察院			实施单位	上海市宝山区人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.10	46.88	45.80	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款	152.10	46.88	45.80	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按计划完成信息化新建项目的建设并验收合格。			根据项目实施计划和我院信息化建设实际需求，调整了信息化建设的实施计划，已完成案件信息公开与律师服务平台建设和检察工作网网站建设，提高了全院信息化办案业务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新建系统数量	=5 个	2 个	9	3	根据 2020 年内 预算调整的要求和检察业务办案需求，年内调整了信息化新建项目的实施计划，核减了 3 项信息化建设系统。最终完成了案件信息公开与律师服务平台建设和检察工作网网站建设子项。我院将在下一阶段的信息化建设中，进一步细化建设方案，提高信息化建设方案的时效性。
		质量指标	新建系统验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	系统建设及时性	及时	及时	9	9	
	经济效益指标	工作网使用效率		提升	提升	9	9	
工作网安全保障能力			提升	提升	9	9		

		系统兼容性	兼容	兼容	9	9	
效益指标	社会效益指标	人脸识别准确率	≥98%	99%	9	9	
		律师卷宗查阅效率	提升	提升	9	9	
	可持续影响指标	信息化长效管理机制	健全	健全	9	9	
		配套设施到位率	=100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	92.5%	9	9
总分					100	93.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化运维项目经费							
主管部门	上海市宝山区人民检察院			实施单位	上海市宝山区人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.30	94.30	94.03	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	94.30	94.30	94.03	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对信息化软硬件进行日常维护，保障二级专线网的正常运行，确保检察院各项工作顺利开展及业务数据安全。			已根据我院信息化办案业务管理规定，完成了2020年相关信息化设施设备的运维工作，做好设备日常巡检维护，保障了相关检察办案信息化设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维设备覆盖率	=100%	100%	9	9	
			设备月巡检完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	运维响应及时性	及时	及时	9	9	
	效益指标	经济效益指标	系统故障率	<=2%	约 1%	9	9	
			专网使用效率	提升	部分提升	9	4	检察院二级专线网整网迁移工作完成后，由于系统兼容性存在不完善，导致专网使用效率未能达到预期。我院将进一步完善专网各相关操作系统，在确保系统安全运行的前提下，稳步提高专网使用效率。
社会效益指标		信息安全事故发生次数	=0 次	0 次	9	9		

	可持续影响指标	信息化运维长效管理机制	完善	完善	9	9	
		运维人员到位率	=100%	100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	93.5%	9	9	
总分					100	94.97	