

陈云纪念馆2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年信息化项目建设与管理经费
决算金额	184.41万元
评价分值	92.9分
评价结论	优
主要绩效	1、新媒体宣传稳中求进。 2、配合接待任务，做好信息资料采集与利用。 3、信息化水平，推进智慧化建设。 4、控水平，保障安全运行。
存在问题	1、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。 2、信息化项目建设略滞后，信息化项目实施效果有待加强。
整改建议	1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。 2、加强信息化项目建设管理，提高纪念馆信息化水平。
整改情况	1、结合项目内容，提高绩效目标与项目实施内容的匹配性，完善绩效目标的科学和合理性。 2、提高建设管理水平，加强进度管理，提高纪念馆信息化水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年运行保障经费项目
决算金额	1342.36 万元
评价分值	92.07 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、规范管理、有序推进，抓好落实，完成工作。</p> <p>2、加强环境保护与卫生维护。</p> <p>3、加强国资管理与后勤管理工作。</p> <p>4、服务接待工作按计划完成。</p>
存在问题	<p>1、项目管理与财务管理制度基本健全，项目过程管理略显薄弱。</p> <p>2、项目档案资料不完善，档案管理有待加强。</p> <p>3、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。</p>
整改建议	<p>1、加强项目过程管理，提高项目全过程管理水平。</p> <p>2、加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。</p> <p>3、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。</p>
整改情况	<p>1、加强管理监督，提高项目全过程管理水平。</p> <p>2、加强对项目档案资料的收集、分类与整理。</p> <p>3、结合项目内容，提高绩效目标与项目实施内容的匹配性，完善绩效目标的科学和合理性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年陈列布展经费项目
决算金额	87.66 万元
评价分值	91.9 分
评价结论	优
主要绩效	1、陈列布展按计划完成，项目实施成效显著。 2、项目财务管理与项目管理较为规范，保障了项目顺利实施。
存在问题	1、项目管理与财务管理制度基本健全，项目过程管理略显薄弱。 2、项目档案资料不完善，档案管理有待加强。 3、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。
整改建议	1、加强项目过程管理，提高项目全过程管理水平。 2、加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。 3、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。
整改情况	1、加强管理监督，提高项目全过程管理水平。 2、加强对项目档案资料的收集、分类与整理。 3、结合项目内容，提高绩效目标与项目实施内容的匹配性，完善绩效目标的科学和合理性。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年文物征集保管经费项目
决算金额	76.50 万元
评价分值	91.5 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目财务管理与项目管理较为规范，保障了项目顺利实施</p> <p>2、项目内容按计划全部完成，项目实施成效显著。</p>
存在问题	<p>1、项目绩效指标与目标不够完善，不利于项目的绩效考核。</p> <p>2、项目管理与财务管理制度基本健全，项目过程管理略显薄弱。</p>
整改建议	<p>1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系。</p> <p>2、加强项目过程管理，提高项目全过程管理水平。</p>
整改情况	<p>1、结合项目内容，提高绩效目标与项目实施内容的匹配性，完善绩效目标的科学和合理性。</p> <p>2、加强管理监督，提高项目全过程管理水平。</p>