

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全生产标准化复评						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	23.15	23.15	18.15	10.00	78.40	7.84
		其中: 当年财政拨款	23.15	23.15	18.15	-	78.40	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和规范安全生产管理体系,及时发现和解决安全生产问题,持续改进,不断提高安全生产管理水平,顺利通过上级相关单位下达评审的工作要求。			项目自查整改工作已完成,接评审方通知安全标准化单位复评延期至 2024 年下半年执行				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 弱电工程改造	按项目内容完成	达成指标	10.00	10.00		
		指标 2: 安全工作检查评估	按项目内容完成	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	指标 1: 产出质量	合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	指标 1: 产出时效	按工期完成	达成指标	10.00	8.00	接评审机构通知,安全标准化复评延期至 2024 年下半年执行	
	成本 指标	指标 1: 成本控制	是	达成指标	10.00	10.00		
指标 1: 资金使用		是	达成指标	10.00	10.00			
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:经济效益	合理	达成指标	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	指标 1:社会效益	合理	达成指标	5.00	5.00		
	生态 效益 指标	指标 1:环境效益	合理	达成指标	5.00	5.00		
	可持	指标 1:硬件条件对项目发展作用	是	达成指标	5.00	5.00		

	续影响指标	指标 2:信息共享情况	是	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	90%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.84	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上海市人工智能社会实验研究						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>"根据国家智能社会治理实验卫生健康行业特色基地建设要求。将按研究主体和应用主体 2 大中心进行研究。了解人工智能的适用场景、人工智能应用可能产生的有益或不利的社会影响，为政府决策提供客观依据。重点关注对医疗服务提供者、患者的影响，以及隐私伦理等方面进行研究。通过定性和定量研究，为决策提供专家意见和客观数据支持。</p> <p>2023 年，应用中心将重点研究《人工智能医院一级治理体系研究与验证》；技术中心将重点研究《智能数字病理的应用现状及科技研发需求》"</p>			<p>(1) 2023 年，基地共接待国家卫生健康委领导来沪实地调研 2 次，召开全国基地推进会 1 次，基地年度评估会 1 次。此外，还协办了第一届大型公立医院新一代信息技术应用专题培训班，参会的医院信息分管领导和信息科主任约 400 人。</p> <p>(2) 基地按时完成年度工作总结报告，共计 7.6 万字，两大分中心完成年度报告</p> <p>(3) 完成上海市基地扩建和分中心授牌工作。</p>			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	指标 2: 参加年度国家基地培训	完成基地培训	达成指标	10.00	10.00	
		指标 1: 研究报告	完成报告并上报国家卫生健康委	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	指标 1: 报告年度核验	完成报告核验	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	指标 1: 项目完成时间	及时完成年度报告	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	指标 1: 资金使用情况	是	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2: 财务(资产)管理制度健全性	是	达成指标	3.00	3.00	
指标 3: 成本控制情况		是	达成指标	2.00	2.00		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 为卫生健康事业提供参考	是	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	指标 1: 助力卫生健康事业发展	是	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	指标 1: 长效管理情况	是	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2: 人力资源对项目可持续影响	是	达成指标	3.00	3.00	
指标 3: 信息共享情况		是	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度	指标 2: 国家及本市卫生健康委等主管部门满意度	是	达成指标	5.00	4.00	在成果产出方面需进一步加强
	满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	是	达成指标	5.00	4.00	在培训主题上难以满足太多个性化需求
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市药品监测与临床综合评价专项						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	100.00	10.00	200.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	50.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成采购的硬件设备，保证采购的设备符合质量标准，并将硬件设备调试好，保证正常运行。完成心血管病用药的临床综合评价报告			去年采购的设备目前可以保证正常运行，相关数据为药品临床综合评价提供相关支持，去年完善了心血管病药品临床综合评价，并开展了抗菌药品临床综合评价和抗肿瘤产品的临床综合评价，并召开两场相关培训会议，对研究结果进行发布，促进成果转化				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成临床综合评价报告	2	达成指标	10.00	10.00		
		指标 3: 药品使用监测指标库	1	达成指标	5.00	5.00		
		指标 2: 进行成果发布	2	达成指标	5.00	5.00		
		指标 4: 药品临床综合评价指标库	1	达成指标	5.00	5.00		
	质量 指标	指标 1: 指标体系科学、合理	85%	达成指标	5.00	5.00		
		指标 2: 药品临床综合评价结果科学、合理	85%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	指标 1: 按照申报书要求执行	100%	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 影响卫生政策制定和执行的程度	85%	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	目前综合评价政策导向尚不清晰，结果转化和政策影响程度不够	
		指标 2: 数据库应用范围	85%	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	指标 2: 临床基地综合评价培训	85%	达成指标	5.00	5.00		
		指标 1: 相关医疗机构认可度	90%	达成指标	5.00	5.00		

	标						
总分				100.00	95.00		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生技术评估和技术转移平台专项经费						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	177.54	177.54	177.54	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	177.54	177.54	177.54	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快卫生技术评估能力建设，助力循证卫生管理决策；搭建好全市医药卫生技术转移服务平台，提高技术成果转化效率，促进技术成果的产业化，实现社会效益和经济效益。			按计划完成 2023 年度卫生技术评估能力建设，助力循证卫生管理决策；搭建好全市医药卫生技术转移服务平台，提高技术成果转化效率，促进技术成果的产业化，实现社会效益和经济效益。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	指标 1: 卫生技术评估及成果转化培训班完成率	100%	达成指标	5.00	5.00		
		指标 2: 卫生技术评估研究课题完成率	100%	达成指标	5.00	5.00		
	质量 指标	指标 1: 卫生技术评估及成果转化培训传播影响情况	100%	达成指标	5.00	5.00		
		指标 2: 课题委托方满意度	100%	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	指标 1: 卫生技术评估及成果转化培训班时效性	100%	达成指标	5.00	5.00		
		指标 2: 卫生技术评估研究时效性	100%	达成指标	5.00	5.00		
	成本 指标	指标 1: 卫生技术评估及成果转化培训班经费执行率	100%	达成指标	5.00	5.00		
		指标 2: 卫生技术评估研究经费执行情况	100%	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 成果应用情况	是	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益	指标 1: 学科建设与发展	是	达成指标	10.00	10.00		

	指标						
	生态效益指标	指标 1: 同行认可度	90%	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	指标 1: 卫生技术评估持续影响力	是	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	90%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年照护服务与管理决策支持研究专项						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	238.10	238.10	217.27	10.00	91.25	9.12
		其中: 当年财政拨款	238.10	238.10	217.27	-	91.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>基于上年度的调查跟踪队列的基础，开展本年度的多个调查基地的跟踪队列调查，开展数据分析和模型拟真进一步对评估标准进行完善和改进，同时将研究重点向照护服务提供的视角倾斜，着重研究照护服务的质量和效果，探索失能照护评估与照护服务的融合。</p>			<p>2023 年度各子项进度均达到跟踪期计划完成值，其中完成 SCI 论文三篇、研究报告 2 份、跟踪期各跟踪调查队列完成人数为 1389 人次，实时分级系统运行稳定、照护分级系统数据处理次数大于 100 次，处理量大于 15000 人次，完成全年计划目标值，各设备使用率均为 100%，完成一项设备的采购工作，其他指标均在跟踪期完成值范围内。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	多导认识障碍记录仪	5	达成指标	5.00	5.00		
		设备使用率	5	达成指标	5.00	5.00		
		完善评估和照护标准	15	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	老年照护评估质量把控能力建设有待进一步提升，包括丰富照护服务的个性化生成，加强对照护服务提供方面的监管能力研究	
		实时分级系统	10	达成指标	5.00	5.00		
		长期跟踪队列调查	10	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	多导认识障碍记录仪	5	达成指标	5.00	5.00		
		设备到位率	5	达成指标	5.00	5.00		
		实时分级系统 2	10	达成指标	5.00	5.00		
数据采集质量		10	达成指标	10.00	10.00			
时效 指标		按时完成年度计划安排	10	达成指标	5.00	5.00		

	成本指标	成本控制情况	5	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	研究进一步提高了长期照护服务对象的获得感	10	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	5	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	跟踪队列的调查项目对调查人员的专业要求较高，调查人员补充与培训周期较长，人才梯队建设有待加强
满意度指标	服务对象	委办局认可度	5	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	调查对象满意度	5	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.12	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		管理决策知识传播和信息服务					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	172.03	172.03	136.14	10.00	79.13	7.91
	其中: 当年财政拨款	172.03	172.03	136.14	-	79.13	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.通过创办卫生政策研究学术期刊, 编辑卫生政策研究信息简报, 开展外文资料编译工作, 组织编写相关专题资料和书籍, 为政府部门和相关研究人员提供高价值的信息服务。</p> <p>2.通过合作交流, 组织举办学术交流活动, 搭建本市卫生政策研究的平台和网络, 扩大行业内的合作交流, 带动区域卫生政策研究水平和整体提升。</p> <p>3.通过成果转化, 推动高价值研究成果转化为实际政策, 促进卫生决策水平的提高、政策理解和推广实施; 完成单位科研发展报告与论文集的材料收集与印刷, 论文撰写转化, 促进科研项目研究成果的政策转化及报奖等; 建设科技成果转移转化人才队伍。</p>			<p>1.完成《卫生政策研究进展》专刊及专报（共 10 期）、《医学信息》（6 期）、《人口信息》（6 期）刊发; 完成外文编译两本书籍翻译及排版工作; 完成《上海卫生健康政策研究年度报告》编写及出版工作。</p> <p>2.完成中心双月论坛 6 期;</p> <p>3.完成“十大医改举措”项目评估与传播工作;</p> <p>4.完成单位科研成果报告编写工作;</p> <p>5.完成 2023 年度老年出院照护手册的翻译工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 产出数量	100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	指标 2: 科研发展报告与论文集印刷	是	达成指标	5.00	5.00	
		指标 1: 产出质量	50%	达成指标	5.00	5.00	
		指标 4: 委办局认可	是	达成指标	5.00	5.00	
		指标 3: 论文刊发	是	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	指标 1: 产出时效	2023 年 12 月完成	达成指标	5.00	5.00	
成本指标	指标 1: 成本控制	是	达成指标	2.00	2.00		
	指标 2: 预算执行率	100%	达成指标	5.00	4.50	, 项目工时延长, 费用未能及时拨付; 后	

							续加强项目时间节点控制及预算执行管理
		指标 3: 预算资金到位率	100%	达成指标	5.00	5.00	
		指标 4: 配套资金到位率	100%	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	是	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	是	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2: 提升科技成果转移转化的质量水平	是	达成指标	7.00	7.00	
		指标 3: 不断完善科技成果转化协同配套政策;	是	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	指标 1: 环境效益	无	达成指标	0.00	0.00	
	可持续影响指标	指标 1: 人力资源对项目可持续影响	是	达成指标	2.00	2.00	
		指标 2: 长效管理情况	是	达成指标	3.00	3.00	
		指标 4: 信息共享情况	是	达成指标	10.00	10.00	
指标 3: 硬件条件对项目发展作用		是	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	指标 2: 委办局认可	85%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	97.41	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康上海建设评估及策略建议研究						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、根据前期构建的健康上海建设评价方案及评估指标体系，计算健康上海指数得分；</p> <p>2、通过数据调查和访谈对上海市各区健康城区建设情况进行描述，了解健康上海工作开展和推进情况及存在的难点和问题；</p> <p>3、通过实证研究进一步完善现有指标体系，并提出改进健康上海建设行动的策略建议。</p>			<p>已征求各委办局及卫健委各处室意见并收集 2018-2022 年数据，计算出健康上海建设指数，明确了健康上海近 5 年发展建设的优势与短板之处，并提出了相应的政策建议，形成《健康上海建设评估与策略建议研究》报告。并提出增设各维度创新性指标，以供后期指标体系根据健康上海建设的不同发展阶段动态调整。目前在市级评价指标基础上已构建区级评价指标体系，并有待进一步回收各区年度数据总结各区进展情况。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	指标 1: 健康上海指数得分计算		1	达成指标	20.00	20.00	目前对各区健康上海建设评估开展组织召开座谈及布置数据收集工作，但尚未形成各区分报告，已形成健康上海市级层面总报告，并对各区健康城区建设特色有初步了解
		指标 2: 撰写《《健康城区建设综合评价报告》		16	部分达成指标并具有一定效果	20.00	13.00	
	质量 指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	达成指标	10.00	10.00	
		指标 2: 资金使用合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	指标 2: 预算执行率		100%	达成指标	5.00	5.00	
指标 1: 按照申报书要求执行		是	达成指标	10.00	10.00			
效益 指标	社会 效益	指标 1: 发布健康上海指数		完成	部分达成指标并具有一	15.00	12.00	目前既往年度健康上海建设指数得分已计

	指标			定效果			算完成，按委健康处 要求配合健康上海行 动5周年活动延迟发 布
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医学领域科技创新管理决策支持专项						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	78.62	78.62	78.25	10.00	99.52	9.95
		其中: 当年财政拨款	78.62	78.62	78.25	-	99.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上海医学科研竞争力评价、科研成果选编工作，为上海市卫计委、科技管理人员及研究人员及时提供医学科技前沿资讯及发展规划，助力研究人员把握研究方向及未来趋势，提高整体医学科技创新研究水平。			完成了上海市医学科研竞争力评价、科研成果选编工作及相關发展规划。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	指标 2: 汇编编辑	1 本	达成指标	10.00	10.00		
		指标 1: 研究报告	3 个	达成指标	10.00	10.00		
		举办会议和培训班	2 个	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成率		3 个	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	指标 1: 对医院科研竞争力评价提供优化建议报告		1 个	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	指标 1: 资金使用情况		是	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2: 财务(资产)管理制度健全性		是	达成指标	5.00	5.00	
指标 3: 成本控制情况		是	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 为卫生健康事业提供参考		是	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	指标 1: 助力卫生健康事业发展		3 个	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	指标 1: 长效管理情况		3 个	达成指标	5.00	5.00	
		指标 3: 信息共享情况		2 次	达成指标	5.00	5.00	
	指标 2: 干部培训机构的发展现		5 次及以上	达成指标	5.00	5.00		

		状及趋势					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	30 人及以上	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西侧辅楼装饰装修工程						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	451.01	451.01	52.07	10.00	11.54	1.15
		其中: 当年财政拨款	451.01	451.01	52.07	-	11.54	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消除西侧辅楼存在安全隐患, 防止国有资产闲置房费情况发生; 进一步提升本市卫生健康系统业务培训服务能力和质量, 保证中心(所)各项工作正常开展。			因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成, 致使二期装饰装修工程项目报建招投标及施工许可等办理手续时间延后。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	内部修缮		按项目内容 完成	部分达成指 标并具有一定 效果	10.00	8.00	因一期整修工程工期 延长至 23 年 12 月底 验收完成, 致使二期 装饰装修工程项目报 建招投标及施工许可 等办理手续时间延后
	质量 指标	产出质量		合格	部分达成指 标并具有一定 效果	10.00	8.00	因一期整修工程工期 延长至 23 年 12 月底 验收完成, 致使二期 装饰装修工程项目报 建招投标及施工许可 等办理手续时间延后
	时效 指标	产出时效		按工期完成	部分达成指 标并具有一定 效果	10.00	8.00	因一期整修工程工期 延长至 23 年 12 月底 验收完成, 致使二期 装饰装修工程项目报 建招投标及施工许可 等办理手续时间延后
	成本 指标	成本控制		是	达成指标	10.00	10.00	
资金使用		是	部分达成指 标并具有一定	10.00	8.00	因一期整修工程工期 延长至 23 年 12 月底		

				定效果			验收完成，致使二期装修装饰工程项目报建招投标及施工许可等办理手续时间延后
效益指标	经济效益指标	经济效益	合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	社会效益	合理	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	环境效益	合理	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	是	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享情况	是	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	83.15	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西侧辅楼配套设施设备采购与安装						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	350.69	350.69	5.20	10.00	1.48	0.14
		其中: 当年财政拨款	350.69	350.69	5.20	-	1.48	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目管理程序及为保证项目顺利实施制定的管理制度和措施执行。同时按计划推进工程进度，根据要求完成等年度预算执行率。			因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	厨房设备采购与安装	按项目内容完成	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后	
		活动家具采购与安装	按项目内容完成	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后	
		多媒体设备系统采购与安装	按项目内容完成	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后	
		暖通中央空调设备采购与安装	按项目内容完成	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后	
		室外电梯采购与安装	按项目内容	部分达成指	8.00	6.40	因一期整修工程工期	

			完成	标并具有一定效果			延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后
	质量指标	产出质量	合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	产出时效	按期完成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后
	成本指标	成本控制	是	达成指标	5.00	5.00	
		资金使用	是	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因一期整修工程工期延长至 23 年 12 月底验收完成，致使设施设备项目采购招投标工作时间延后
效益指标	经济效益指标	经济效益	合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	社会效益	合理	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	环境效益	合理	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	是	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享情况	是	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	80.14	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文献资料数据库工作经费					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	369.73	369.73	369.73	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	369.73	369.73	369.73	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	" (一) 完成医学科技研究项目的立项和成果鉴定咨询(查新)工作。 (二) 为卫生政策、医学科技情报研究以及重大决策做好快速咨询服务。 (三) 对医学和卫生改革提供强大的知识服务支持。"			(一) 完成医学科学技术研究项目的立项和成果鉴定咨询(查新)工作。 (二) 为卫生政策、医学科技情报研究所以及重大决策做好快速咨询服务。 (三) 对医学和卫生改革提供强大的知识服务支持。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	论文发表量	110 篇以上/ 年	达成指标	10.00	9.00	受疫情影响发表数量有所下降
		查新受理量	800 项以上/ 年	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	数据库使用频率	21 次/人/天	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	受疫情影响发表数量有所下降
		数据库日点击率	2583 次/天	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	受疫情影响发表数量有所下降
	时效 指标	预算执行率	100%	达成指标	5.00	5.00	
	成本 指标	预算资金到位率	100%	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	查新质量	满意	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分业务查询质量有待进一步提高
		利益相关者满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分业务查询质量有待进一步提高

				定效果			
	生态效益指标	硬件条件对项目发展作用	增加	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	对发展有一定的制约
	可持续影响指标	长效管理情况	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	在可持续发展影响力方面还需提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部分业务查询质量有待进一步提高
		信息共享情况	满意	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	87.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康改革发展政策研究专项						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	179.16	179.16	179.11	10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款	179.16	179.16	179.11	-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>(1) 按研究设计和计划完成专题研究报告（上海健康服务业发展评价、上海公立医院绩效考核评价、上海社区卫生服务改革与发展评估、上海中医药体系发展政策研究），供上海卫生健康行政部门相关决策时参考，促进上海健康服务业、公立医院、社区卫生、中医药等领域发展；（2）产出 2022 年卫生费用核算结果及相关政策分析报告，为医药卫生体制改革的重要决策依据，为政府调整和制定政策提供宏观经济信息，为医改效果评估提供重要循证依据；（3）对 2022-2023 年度重点工作进行跟踪、评价与发展策略研究，具体包括医院运营分析等；（4）本项目的年度总体目标为持续补充采集真实世界数据并优化完善已构建的结构化数据库，通过重点病种治疗模式比较，分析区域层面不同医疗技术的价值，通过体系改革效果分析，总结各项改革举措实施效果，为完善改革举措、探索改革方向提供参考。研究成果对外发表；（5）在上一年度工作的基础上，跟进国内国际最新的研究动态进一步完善研究框架和技术储备，为 2023 年度各类型规划类研究项目提供信息和技术等方面的支持；（6）形成上海市医疗服务价格和成本监测分析报告和政策建议稿一份。（7）测算上海市处方药和可计费高值耗材总费用水平及集采等干预引起的结构性变化（8）开展关于老年慢性病整合型服务体系研究的问卷调查；问卷录入和数据分析；撰写《老年慢性病整合型服务体系研究》报告。</p>			<p>(1)开展研究型医院支撑医学科技创新和健康产业发展、我市社区卫生服务综合评价、我市公立医院绩效考核评价、“4+X”中医医联体建设成效评价等专题研究，为我市建设和发展研究型医院、提升社区卫生服务能力、促进公立医院高质量发展、完善中医医联体建设等提供决策参考。根据上级部门紧急要求，完成我市临床研究体系、我市市民配药专项整治项目评估、典型国家和地区卫生体系和筹资框架分析、健全本市各级财政补助财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制等快速咨询研究，为相关决策提供参考。（2）产出 2022 年卫生费用核算结果及相关政策分析报告，为医药卫生体制改革的重要决策依据；（3）针对近年来对公立医院运营的各项改革政策，采集本市公立医院相关数据，分析对公立医院经济运行产生的影响。对上海市互联网医院开展问卷调查和现场调研，为本市互联网医院功能定位、互联网诊疗服务能级、互联网医院建设标准、相关政策支持等提供决策依据和政策建议。（4）整合清洗三大数据库，形成结构化区域研究型真实世界大数据库，形成研究报告 2 份。（5）持续更新基础地图、行政区划和机构信息等基础数据，完善数据库和研究方法，完成相关研究技术支持 3 项。（6）老年慢性病整合型服务研究通过对老年慢性病患者患病就医经历和体验的调查与访谈，发现老年健康服务存在的问题，完成一份研究报告，并提出对策建议。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	研究报告数	研究报告 10 份	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	研究报告质量	80%	达成指标	10.00	9.00	样本机构信息化水平有待提升，数据收集质量有待加强；对于多元异构数据的处理能力有待提升
	时效指标	报告完成及时率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	是否在预设成本总量控制范围内		100%	达成指标	10.00	10.00
资金使用情况			100%	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	研究为卫生、医保决策部门提供循证依据，支持管理及准入决策，节约费用	为卫生健康事业和产业发展、医改效果评估提供重要循证依据，为重点病种发挥更大的临床指导	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益指标	研究报告的意义	80%	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分研究成果正处于政策转化阶段，尚未形成政策文件。研究报告以定性分析为主，对于真实世界数据的动态分析和把握有待加强。
	可持续影响指标	人才培养	提升研究人员专业能力	达成指标	8.00	8.00	
数据库构建		完善优化结构化数据库并开展应用	达成指标	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	达成指标	8.00	8.00	
总分					100.00	96.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研管理(2023 年运行维护项目)						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	12.32	12.32	12.32	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	12.32	12.32	12.32	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科研管理服务平台			完成科研管理运维				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	项目申报总数量		1000 项以上/ /年	达成指标	10.00	10.00	
		项目立项数量		500 项以上/ /年	部分达成指 标并具有一定 效果	10.00	7.00	受疫情影响立项数量 有所下滑
	质量 指标	合格率		99%	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	预算执行率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	预算资金到位率		100%	达成指标	10.00	10.00	
预算		3000 万以上/ /年	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	生态 效益 指标	硬件条件对项目发展作用		增加	达成指标	15.00	13.00	硬件蛇摆还有提升空 间
	可持 续影 响指 标	长效管理情况		提高	达成指标	10.00	8.00	在可持续发展影响力 方面还需提高
满意 度指	服务 对象	服务对象 满意度指标		满意	达成指标	10.00	8.00	部分项目服务还需进 一步细化

标	满意度指标						
总分					100.00	91.00	
评分等级	优						