

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
项目名称	全市妇女干部培训							
主管部门	上海市妇女联合会			实施单位	上海市妇女干部学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	953300.00	573800.00	573,779.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：以能力建设为核心，切实增强妇女干部服务大局、服务妇女、学习、创新、协调五个能力，推动妇女队伍建设的协调发展。培养一批政治立场坚定、业务素质精湛、工作作风扎实、创新意识旺盛的专业妇联人才。</p> <p>2020年完成市妇联各个部门的培训计划，覆盖各个层级的妇联系统干部，完成妇联干部的基本知识培训和业务能力的提升，使教学效果满意度保持在90%以上。</p>			<p>根据关于2020年上海市妇联系统干部培训的通知要求，克服新冠疫情对教育培训的影响，通过线上课程的开发，线下培训的稳步推进，圆满完成全年培训工作任务，教学效果满意度保持在90%以上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训项目班级数	各项培训按照计划完成培训班级13个班。	13个	15	15	
			培训项目人数	各项培训按照计划完成培训人数1660人。	1474人（线下），48065人（含线上、线下）	15	15	因疫情原因，及时改变培训方式，在完成线下培训的前提下，超额完成线上培训。
			培训天数	各项培训按照计划完成培训天数56天。	55.5天	10	9	因疫情原因，授课形式有所改变，在线学习时间无法精确统计数据。改进措施：尽可能按原计划完成，与相关技术公司探索改进统计数据的精确性。
		质量指标	培训完成率	各项培训按照计划时间内100%完成。	100%	15	15	
时效指标	培训完成及时性	各项培训按计划规定的设定时间完成	各项培训按照执行进度完成	10	8	因疫情原因，按照防控要求，在全市允许开展线下培训的前提下，培训时间有所推迟。改进措施：制定预案以应对突发情况发生，及时和委托方协调，尽全校之力确保培训任务稳步推进。		

效益指标	可持续影响指标	培训对象覆盖率	培训对象覆盖所有区县，确保每个区县都有代表学员参加。	覆盖全市各区	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市妇联业务部门对培训项目的满意度	不同项目所对应的妇联业务部门对项目实施效果的满意度。	满意	5	5	
		学员对课程的满意度	学员评估满意度≥90%。	98%	5	5	
		学员对班级管理的满意度	学员评估满意度≥90%。	99%	5	5	
总分					100	97	