

财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海市统计局（本级）			
项目名称：	第七次全国人口普查	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2021-12-31
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	2020年我国将开展第七次全国人口普查。上海作为省级政府，将承担上海辖区范围内人口普查的组织实施工作，完成上海市第七次全国人口普查的区域划分、摸底、登记复查、数据审核、资料开发等各项工作任务。		
立项依据：	根据2010年6月1日颁布实施的《全国人口普查条例》（国务院令第576号），2019年11月8日发布的《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发办【2019】24号文），我国将于2020年开展第七次全国人口普查。 根据《全国人口普查条例》与国务院通知精神：国务院统一领导全国人口普查工作，研究决定人口普查中的重大问题。地方各级人民政府按照国务院的统一规定和要求，领导本行政区域的人口普查工作。在人口普查工作期间，各级人民政府设立由统计机构和有关部门组成的人口普查机构，负责人口普查的组织实施工作。人口普查所需经费，由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。		
项目设立的必要性：	上海作为直辖市，将按照国家人口普查的工作要求，承担辖区内全国人口普查组织实施工作，同时将根据市委、市府相关工作要求，研究制定既满足国家普查要求，同时符合上海工作实际的人口普查工作实施方案。 人口是经济社会发展最基础性的指标，是制定经济社会发展中长期规划、制定相关民生政策最重要的依据指标，了解上海人口总量规模、结构特点以及空间分布对各级政府科学决策至关重要。		
保证项目实施的制度、措施：	本市将参照国家人口普查机构组建模式与部门职责分工，成立本市人口普查领导小组及领导小组办公室，在领导小组统一领导下，各部门各负其责，协同配合，完成上海第七次全国人口普查工作。		

<p>项目实施计划：</p>	<p>第七次全国人口普查的普查标准时点为2020年11月1日零时。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户基本情况，主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。</p> <p>本市第七次全国人口普查工作将在国务院第七次全国人口普查领导小组和上海市第七次全国人口普查领导小组的统一领导下，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。</p> <p>普查工作分为三个阶段：</p> <p>1、准备阶段（2019年10月—2020年10月）这一阶段的主要工作是：组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查经费和物资，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和绘图，进行户口整顿，开展摸底等。</p> <p>2、普查登记阶段（2020年11月—12月）这一阶段的主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。</p> <p>3、数据汇总和发布阶段（2020年12月—2022年12月）这一阶段的主要工作是：数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>总目标：根据国务院人口普查领导小组工作方案，科学、有效地组织实施上海“第七次全国人口普查”工作，保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，全面掌握上海人口的基本情况，为研究制定上海人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。</p> <p>年度绩效目标：全国完成上海市第七次全国人口普查各项工作任务，确保相关普查工作顺利实施。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
<p>项目总预算（元）：</p>	<p>85016800</p>	<p>项目当年预算（元）：</p>	<p>80669800</p>
<p>同名项目上年预算额（元）：</p>		<p>同名项目上年预算执行数（元）：</p>	

项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
1	普查用电子设备采购	2020年	5,840,000
2	普查宣传费	2020年	18,450,000
3	普查综合试点调查员劳务费	2020年	800,000
4	普查数据质量抽查	2020年	345,000

5	普查区级试点费	2020年	200,000
6	普查培训讲课费	2020年	16,000
7	普查差旅费	2020年	100,000
8	普查邮电费	2020年	535,000
9	普查方案研讨专家咨询费	2020年	15,000
10	普查车辆租用费	2020年	70,000
11	普查用品采购	2020年	21,907,500
12	普查印刷费	2020年	5,229,800
13	普查培训会	2020年	1,191,100
14	普查纪念品费	2020年	22,470,400
15	普查数据处理	2020年	3,500,000
16	普查印刷	2021年	145,000
17	普查培训	2021年	287,000
18	普查资料开发	2021年	1,300,000
19	普查资料运送	2021年	50,000
20	普查咨询费	2021年	15,000
21	普查GIS开发	2021年	2,500,000
22	普查差旅费	2021年	50,000

总目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
		人员到位率	=100%
		调查方案完整性	完整
		立项依据充分性	充分
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
		资产管理规范性	规范
		普查资产购置保障率	=100%

产出目标	数量	试点区个数	>=1
		普查数据抽查完成情况	16个区
	质量	调查数据误差率	符合国家方案要求的数据误差标准
		抽查质量合格率	符合国家方案要求的抽查合格标准
时效	各阶段工作完成质量	符合工作方案要求	
效果目标	社会效益	人口普查数据开发利用	有效开发
		为以后年度人口统计工作提供依据	有效提供
		人口普查知晓度	提高
		相关委办数据共享情况	共享
		提高统计影响力作用	提高
		为市委市政府按提供决策依据	有效提供
	满意度	市委市政府委办局满意度	认可
		国家统计局满意度	认可
影响力目标	长效管理	长效管理率	=100

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	符合工作要求
		预算执行率	>=90
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		人员到位率	=100%
		调查方案完整性	完整
		立项依据充分性	充分

	资产管理	普查资产购置保障率	=100%	
		资产管理制度健全性	健全	
		资产管理规范性	规范	
产出目标	数量	试点区个数	>=1	
		普查数据抽查完成情况	16个区	
	质量	调查数据误差率	符合国家方案要求的数据误差标准	
		抽查质量合格率	符合国家方案要求的抽查合格标准	
		普查宣传工作完成质量	提高普查工作配合度	
		清查摸底工作完成质量	符合工作方案要求	
		普查培训质量	符合工作方案要求	
		普查登记工作完成质量	符合工作方案要求	
		综合试点工作完成质量	符合工作要求	
		普查方案制定完成质量	符合工作要求	
		普查数据质量抽查情况	合格	
		政府采购规范性	规范	
		户口整顿工作完成质量	符合工作方案要求	
	时效	宣传工作完成情况	根据工作计划	
		清查摸底工作完成情况	根据工作计划	
		普查登记工作完成情况	根据工作计划	
		综合试点完成情况	根据工作计划	
		普查方案制定完成情况	根据工作计划	
		普查机构组建完成情况	根据工作计划	
普查培训完成情况		根据工作计划		
户口整顿完成情况		根据工作计划		
普查事后质量抽查完成情况		根据工作计划		
		人口普查知晓度	提高	

效果目标	社会效益	相关委办数据共享情况	共享
		为市委市政府提供决策依据	有效提供
		为以后年度人口统计工作提供依据	有效提供
		提高统计影响力作用	提高
	满意度	国家统计局对上海统计工作满意度	认可
		市委市政府委办局满意度	认可
影响力目标	长效管理	项目长效机制建设情况	健全

2021年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	质量	统计数据开发应用工作完成质量	符合工作要求
		统计数据产品转化完成质量	符合工作要求
		普查培训完成质量	符合工作要求
		普查GIS开发工作完成质量	符合工作要求
	时效	统计数据开发应用完成情况	按计划完成
		统计数据产品转化完成情况	按计划完成

	HJXX	普查培训工作完成情况	按计划完成
		普查GIS开发工作完成情况	按计划完成
效果目标	社会效益	提高统计影响力	提高
		为市委市政府提供决策依据	有效提供
	满意度	国家统计局满意度	认可
		市委市政府满意度	认可
影响力目标	长效管理	项目长效机制健全性	健全