

纪念民革成立 70 周年系列活动

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景及绩效目标

通过举办一系列活动，纪念民革成立 70 周年。纪念活动的成功举办对民革上海市委深化政治交接、坚定政治共识、巩固共同思想，更好履行参政议政、民主监督、政治协商职能，强化自身建设，不断巩固和推进上海统一战线和多党合作事业具有深远意义。

年初设置绩效目标如下：

1. 纪念活动专项工作领导小组成员 ≥ 3 人。
2. 成立专项工作小组 ≥ 2 个。
3. 组织召开筹备工作会议次数 ≥ 5 次。
4. 项目经费执行率 $\geq 90\%$ 。
5. 项目预算细化分配率 $\geq 90\%$ 。

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

该项目预算金额共计 92.51 万元，经费来源为财政全额拨款，截止 2018 年 12 月 31 日全部使用完毕。

(三) 项目组织实施管理情况

成立纪念活动专项工作领导小组，下设会务、宣传两个专项工作组，严格按照《上海市市级机关会议费管理办法》等规定，

建立支出申报审批制度，依据真实的报销凭证、完整的签批流程和手续完成资金拨付，厉行节约，保障重点，注重项目资金使用效益。

（四）评价依据及数据采集情况

评价依据及数据来源为相关业务部门年终统计与汇总。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

1. 分值：89 分

2. 等级：良

（二）主要绩效及分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，年初设定的各绩效目标均如期完成，主要绩效如下：

1. 代表大会专项工作领导小组成员 3 人。

2. 成立会务、宣传 2 个专项工作小组。

3. 组织召开筹备工作会议 6 余次。

4. 项目经费执行率为 100%。

5. 项目预算细化分配率为 100%。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

经费支出主要集中在第四季度。

（二）改进措施和建议

把握时间进度，及时督促提醒，提高上半年项目预算执行率。