

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市新型职业农民教育培训支持服务项目						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业广播电视学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2180646.00	2751157.00	2,667,314.86	10	96.96%	9.7
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过项目实施，紧扣本市乡村振兴重点任务，尤其是乡村振兴工作推进，积极探索适应都市现代绿色农业发展的人才培养模式，夯实培训资源建设，切实发挥学校人才队伍建设的主体作用，为加快培育一支与都市现代绿色农业发展要求相适应、以本土化为主的“爱农业、懂技术、善经营”的新型职业农民队伍奠定扎实的软硬件基础。</p>			<p>上海市新型职业农民教育培训支持服务项目分为10个项目执行，其中高素质农民培训教材、高素质农民培训师资及教学管理人员能力提升等7个项目按照计划完成；农业高技能人才培育新技术新技能培训项目开发项目实施内容少于计划内容，预算调减超过50%；乡村振兴农村实用人才培训项目取消实施；另外新增开展第三届全国农业行业职业技能大赛、开展全国农民教育培训发展论坛两个项目，此两项工作顺利开展，全年预算较年初预算有所增加。项目从不同的方面支持新型职业农民培训工作，保障本年度新型职业农民培训工作顺利进行，专项论坛、活动有序开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	培训人数	=230人	149	4	2.6	乡村振兴农村实用人才培训项目取消，培训人数未达到计划培训数。
		新技术新技能培训项目开发	=5个	3项	3	1.8	教材开发数减少
		教材编写	=6本	6本	3	3	
		远程教育平台维护工作完成率	=100%	100%	3	3	
		教学实训基地运行维护工作完成率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	完成两类保险购买	=2类	2类	2	2	
		培训食堂运行维护管理工作完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	培训达标率	=100%	100%	4	4	
		教材编写出版率	=100%	100%	3	3	
		基地维护管理合规性	=100%	100%	3	3	
		远程教育平台正常运行	正常运行	正常运行	3	3	
		保险应保尽保率	=100%	100%	3	3	
		培训食堂正常运行	正常运行	正常运行	2	2	
		培训项目开发达标率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	14	10	教材编写出版程序较晚；培训开展时间晚于计划时间。
	成本指标	培训成本控制率	=100%	85%	3	1.8	
		财政招标成本控制率	=100%	90%	3	2.5	
	社会效益指标	提高办学质量	提高	提高	4	4	
		改善办学条件	改善	改善	4	4	

效益指标	可持续影响指标	项目完成后利用率	=100%	100%	4	4	
		健全新型职业农民教育培养模式	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	86%	7	6.5	
		学员满意度	>=90%	88%	8	7.6	
总分					100	90.5	