

---

# 财政项目支出绩效评价报告

## （公开版）

项目名称：2017年“社科界重大理论研讨活动”项目

项目单位：上海市社会科学界联合会

主管部门：上海市社会科学界联合会

委托单位：上海市社会科学界联合会

评价机构：上海泰乙税务师事务所

---

## 2017 年“社科界重大理论研讨活动”项目摘要

### 概述

上海市社会科学界联合会（以下称“市社联”），是中共上海市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体，是上海社会科学界的联合组织，是党和政府联系上海广大社会科学工作者的桥梁纽带。市社联成立于 1958 年 3 月 9 日，文革期间停止活动，1978 年重新恢复。主要职能是：授权对上海市社会科学的学术社团和民间研究机构进行业务指导和管理；组织协调学术研究活动，开展国内外学术交流；开展决策咨询工作，促进社会科学理论研究成果转化；编辑出版学术书刊；评选、表彰社会科学的优秀成果；宣传普及社会科学知识和科研成果；反映社会科学界的愿望与要求，维护社会科学工作者的正当权益。

市社联贯彻落实习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话，根据《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020 年）》、《中华人民共和国科学技术普及法》等文件要求，为满足人民群众精神文化需求、提升全民科学素养，确立了“2017 年社科界重大理论研讨活动”预算项目。

市社联负责项目的预算编制和申报，“2017 年社科界重大理论研讨活动”项目申报预算资金为 2,000,000.00 元，并经上海市财政局批准同意项目预算额为 2,000,000.00 元，预算实际执行金额为 2,000,000.00 元。

“2017 年社科界重大理论研讨活动”项目主要包含社科成果交流与研究、学术系列研讨讲座、全市主题征文研讨活动、马克思主义研究论坛、重大社科理论研讨五大主题活动。

### 一、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

在对 2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 91.5 分。根据上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为“优”。

**表 1 2017 年项目绩效评价指标得分统计表**

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	权重结果	绩效分值
A 项目决策 13	A1 项目立项 7	A11 项目与预算部门职能目标要求的适应性		4	100%	4
		A12 立项依据的充分性		3	100%	3
	A2 项目目标 6	A21 项目绩效目标的科学性		6	66.67%	4
B 项目管理 25	B1 投入管理 4	B11 预算执行率		4	100%	4
	B2 财务管理 10	B21 资金使用的合规性		4	100%	4
		B22 财务管理制度健全性		4	100%	4
	B3 项目实施 11	B31 项目管理制度的健全性		5	80%	4
		B32 项目现有管理制度执行的有效性		6	66.67%	4
C 项目绩效 62	C1 项目产出 36	C11 社科界重大理论研讨活动计划完成情况	C111 社科成果发布交流计划完成率	3	100%	3
			C112 学术系列研讨讲座计划完成率	3	100%	3
			C113 全市主题征文计划完成率	3	100%	3
			C114 马克思主义研究论坛计划完成率	3	100%	3
			C115 重大社科理论研讨计划完成率	3	100%	3
			C116 其他工作活动计划完成率	3	100%	3
	C12 社科界重大理论研讨活动完成及时性情况	C121 社科界重大理论研讨活动开展及时性	8	75%	6	

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	权重结果	绩效分值
		C13 社科界重大理论研讨活动成果质量情况	C131 社科界重大理论研讨活动质量情况	10	100%	10
	C2 项目效益 26	C21 项目社会效益	C211 社会反响情况	6	75%	4.5
		C22 项目可持续发展情况	C221 研讨活动机制的健全情况	6	100%	6
		C23 项目满意度	C231 项目组织管理者满意度	5	100%	5
			C232 项目参与者满意度	5	100%	5
<b>合计</b>				<b>100</b>	<b>---</b>	<b>91.5</b>

## （二）实施情况

1、项目立项情况：2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”项目的项目立项和项目目标较为充分。项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》（中发[2004]3 号）、《全民科学素质行动计划纲要（2016—2020 年）》、《中华人民共和国科学技术普及法》等文件要求相符。

2、项目实施内容：2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”项目，完成深入推进“哲学社会科学学术话语体系”建设工作；完成 2017 社科评奖改革工作；完成马克思主义研究论坛的召开工作；完成推进全市主题征文工作；完成各类专题学术研讨的召开工作等。

3、项目实施情况：2017 年市社联“社科界重大理论研讨活动”项目的实施情况较好。在项目实施过程中，市社联各项工作均在计划内完成，及时性情况较好，保证了市社联各项工作高质量实施，也保障了“社科界重大理论研讨活动”项目的正常实施。

## （三）项目绩效

1、社科成果交流与研究工作：市社联在“三大系列”（“改革开放 40 周年、建国 70 周年、建党 100 周年”）研究工作、修订 2018 年度社科评奖制度文件工作方面，计划完成率为 100%。“三大系列”研

---

究系列专项共收到项目申请 255 项，98 项研究项目（其中，“改革开放 40 周年”系列 40 项，“建国 70 周年”系列 32 项，“建党 100 周年”系列 26 项）最终获批立项。市社联科研处在 2017 年初即围绕社科评奖改革工作开展广泛调研，包括赴本市多所高校调研，召开多场专家学者、科研管理部门负责人座谈会，形成评奖工作改进方案，并在其基础上修订 2018 年度社科评奖相关规范性文件，将原三份评奖文件合并为原则指导性的《评奖条例》与操作性的《实施办法》。

2、学术系列研讨讲座工作：科研处已按计划完成学术系列研讨讲座，计划完成率为 100%。市社联进一步拓展“学术茶座”品牌效应：①召开学习黄天华教授先进事迹座谈会。②组织开展各类专题学术研讨。③定期举办星期五学术研讨。2017 年度共计举办 28 场，作为学术交流与成果发布的平台作用进一步增强，学术系列研讨讲座完成情况较好。

3、全市主题征文工作：科研处已按计划完成全市主题征文计划工作，计划完成率为 100%。根据市委宣传部统一部署，2017 年 3 月起，市社联组织所属各学会开展“深入学习以习近平同志为核心的党中央治国理政新思想与上海改革创新发展的理论研讨征文活动，共收到 32 家学会推荐征文 465 篇，经专家评审，遴选出优秀论文 88 篇并报送市委宣传部。

4、马克思主义研究论坛工作：科研处已按计划完成马克思主义研究论坛工作，计划完成率为 100%。①完成“同向同行，协同育人——马克思主义理论学科在全员育人中的责任和担当”马研论坛的召开。②完成“十月革命与中国特色社会主义”马研论坛的召开。③完成“‘逆全球化’浪潮下中国化马克思主义新发展”学术研讨会的召开。④完成主题为“马克思主义中国化新成果：十八大以来治国理政新理念新思想新战略”的上海市第五届马克思主义研究青年论坛的召开。⑤完成“马克思主义科技思想与社会发展”学术研讨会的召开。

---

5、重大社科理论研讨工作：科研处已按计划完成重大社科理论研讨工作，计划完成率为 100%。组织完成了 2017 社科评奖改革工作：①深入调研形成评奖工作改进方案。在广泛听取社科界意见建议的基础上，针对评奖工作亟待解决的问题，形成评奖工作改进方案并不断加以完善。②修订 2018 年度社科评奖相关规范性文件，将原三份评奖文件合并为原则指导性的《评奖条例》与操作性的《实施办法》。③筹建改造新的评奖系统，为 2018 年社科评奖线上申报及评审的稳妥有序开展提供保障。

6、其他工作活动：科研处已按计划完成其他各项工作活动，计划完成率为 100%。①参与保障市社联换届工作，完成上海市社会科学界第七次代表大会各高校代表的复核工作，服务保障市社联换届大会的召开。②参与“中华创世神话”学术基地建设申报的相关工作。③参加在安徽合肥召开的 2017 年全国社科联联席会议，并提交关于本市社科成果评价体系的探索思考的交流论文；参加在天津召开的第二届全国“一带一路”沿线城市智库联盟理事大会暨“一带一路”城市发展战略专题研讨会。④联合召开 ECF 国际页岩气论坛第 7 届亚太页岩气峰会。

7、项目完成及时性情况：市社联及时完成了社科界重大理论研讨活动，项目所有工作内容均按计划时间完成，但主题征文、马克思主义研究、社科年度报告、学术系列研讨讲座等活动在上半年都处于准备阶段，专家学者部分调研、交流、总结会议及活动集中安排在下半年开展，导致项目虽按时完成，但实施期内部分项目分配不均。

8、项目完成质量情况：社科界重大理论研讨活动成果质量情况较好。市社联高质量完成了 2017 年社科界重大理论研讨活动，项目日常活动都顺利举办。且有创办《上海市哲学社会科学学术话语体系创新通讯》，明确《上海市哲学社会科学学术话语体系创新通讯》主要内容定位以及编辑工作分工，围绕沪上和全国学术界在话语体系建

---

设领域的热点、难点、重点问题和最新成果，共编发 36 期《上海市哲学社会科学学术话语体系创新通讯》等成果。

## 二、主要经验及做法、存在的问题及建议

### （一）主要经验与实例

#### 1、市社联管理制度健全，有利于项目的实施与监管

在项目的实施管理上，有《上海市社会科学界联合会关于社科界学术交流活动管理办法》、《上海市社联年度主题征文项目工作方案》、《上海市社联学术讲座项目管理方案》等对学术系列研讨讲座、全市主题征文研讨活动等项目的评审立项及相关经费使用制度规范的文件，项目实施细则的管理规范文件较健全完善，有利于项目的实施与监管。

#### 2、成功举办话语体系建设首届浦东论坛，邀请高校科研机构各位专家学者，有利于各项研讨活动的开展

由上海市社会科学界联合会、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院、中国浦东干部学院联合主办的“中国哲学社会科学话语体系建设·浦东论坛”首场论坛成功举办，邀请各高校专家学者开展了系列研讨活动，来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、中国传媒大学、中国人民大学、中央财经大学、中国浦东干部学院、复旦大学、山东大学等高校科研机构约 200 位专家学者参加会议。

### （二）存在的问题

#### 1、项目实施分配不均，活动太过集中。

在项目实施过程中主题征文、马克思主义研究、学术系列研讨讲座等活动在上半年都处于准备阶段，专家学者部分调研、交流、总结会议及活动集中安排在下半年开展，导致项目虽按时完成，但实施期内部分项目分配不均，项目上半年与下半年的开展频率差异较大。

#### 2、项目绩效目标的设立不够合理，制度实施有效性不够完善。

市社联项目绩效目标的设立不够科学合理，存在设置的目标与实

---

际情况不够契合的现象。绩效项目实施制度有效性不够完善，但在项目实施过程中缺少监管、考核机制。因此对于细化的绩效目标还不够完善，在项目管理制度执行的有效性上还有待提高。

### （三）相关建议

1、建议项目单位加强项目前期调研工作，合理分配活动时间。

通过比对往年“社科界重大理论研讨活动”的实施结果，结合实际情况，对项目实际执行能力有进一步的把控，不高估或低估项目实际执行能力，根据项目的立项依据、规章制度、实施内容、实施效果等方面制定科学合理的具体绩效目标。合理分配活动时间，按计划按时按质完成各项活动，尽量将活动分配至全年。

2、结合实际情况合理科学设置项目绩效目标，完善项目考核制度。

提高项目管理制度执行的有效性，尽可能确保这些绩效目标内容能如实、全面地反映项目实施后的真实情况，使得项目在实际执行中与设立的具体绩效目标的要求保持一致。完善项目考核与监管制度，避免设置的目标与实际情况不够契合的现象。