

沪港台职业教育交流活动 项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景及绩效目标

1、立项背景及目的

上海中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。截止 2017 年 12 月 31 日，有团体社员 271 个、个人社员 3961 名，区职教社组织 16 个。其主要职责是：

(1) 宣传国家和市有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；关心支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。(2) 弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研与实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。(3) 推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织的作用，增强组织活力。(4) 开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织的作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。(5) 做好服务社会服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会服务社员的平台和方式。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。(6) 建设职教社网上阵地，建立完善门户网站、微信公众号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导；(7) 密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系、交流与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来发挥作用；开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。(8) 承办市委、市政府交办的其它事项。

新时期，市职教社在中共上海市委、市委统战部和总社的领导下，发挥“统战性、教育性、民间性”的特点和优势，努力为上海经济社会发展服务。

市职教社设立了“沪港台职业教育交流活动”项目，旨在通过活动，更好地促进沪港台职业教育事业共同发展，扩展合作新领域，展望职教新前景。

2、项目立项依据

市职教社办公会议讨论决定，并经上级部门（中共上海市委统战部）批复同意。

3、绩效目标

（1）总目标

密切与港澳台职业教育同行的联络和沟通，促进相互学习与借鉴，增进沟通和理解。

（2）年度目标

市职教社、香港职业训练局、台湾中华商业职业教育学会、澳门基金会联合举办“2017 海峡两岸暨香港职业教育论坛”。

（3）项目目标分解

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值
产出目标	数量目标	参会人数	200 余人
	时效目标	职业教育论坛举办及时性	按计划及时举办
	成本目标	预算执行率	=91.73%
效果目标	社会效益目标	职业教育交流	促进
		媒体报道量	=5
影响力目标	服务对象满意度目标	参会人员满意度	≥90%

（二）预算资金规模、来源及使用情况

“沪港台职业教育交流活动”项目财政资金预算 158,430 元，实际支出 145,335.1 元，预算执行率 91.73%。

（三）项目组织实施管理情况

1、项目内容及实施情况

成功举办“2017 海峡两岸暨香港职业教育论坛”。论坛于 11 月 7 日举行，主题为“大众创业 万众创新”，市政协副主席、社主任周汉

民出席并作主旨演讲。上海海外联谊会副会长严军、台湾中华商业职业教育学会理事长魏宏恩、香港职业训练局高级助理执行干事王丽莲分别致辞。来自港澳台和上海的 12 名知名专家学者作了专题演讲，芬兰教育部和职业院校 2 名专家分享了芬兰职业教育经验，编印发放了论坛文集。来自台湾、香港、澳门、芬兰、澳大利亚、部分省市和上海的职业教育界代表共计 200 余人参加了论坛。解放日报、上海市人民政府网、东方网等媒体进行了报道。

2、项目组织及管理

(1) 项目管理组织架构

项目预算主管单位：市职教社，负责项目经费统筹管理，工作指导及管理制度的制定。

项目实施部门：市职教社办公室，负责项目申报、项目具体实施和执行与后期管理等工作。

项目协同部门：市职教社办公室财务，负责项目年度预算编制上报、年度决算、项目经费的划拨等财务工作。

(2) 项目实施管理流程

①制定工作计划：市职教社根据 2017 年度工作目标，制定工作安排，并根据安排内容开展前期准备工作。

②预算编制：市职教社办公室财务根据历史经费使用情况以及业务部门项目支出需求，按相关经费管理制度编制 2017 年“沪港台职业教育交流活动”项目预算，经办公室领导审核批准后，纳入 2017 年市职教社部门预算，经主任会议审议通过，报市财政局。

③项目实施：

11 月 7 日举办“2017 海峡两岸暨香港职业教育论坛”，论坛主题为“大众创业 万众创新”，来自台湾、香港、澳门、芬兰、澳大利亚、部分省市和上海的职业教育界代表共计 200 余人参加。

④工作总结：年度工作结束后，市职教社办公室对项目工作内容

进行总结，各类过程管理文件进行归档保存。

（3）项目资金管理流程

①经费申请：项目经费支出按照财务制度等相关要求，依据项目进度以及合同的约定进行支付用款申请；由项目经办人填写《付款审批单》，写明用款事由、用款金额，由部门领导、办公室领导、单位领导签字审批。

②资金拨付：根据用款需求先向市财政局提出用款申请，经市财政局审核后下拨用款额度，采用财政预算平台授权转账支付或国库直拨方式付款。

（四）评价依据及数据采集情况

1、评价依据

①《关于加强中华职业教育社工作的意见》（统发〔2006〕22号）；

②《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）；

③《中共上海市委统战部关于同意上海中华职业教育社举办“第二届海峡两岸暨香港职业教育论坛”的批复》（统委统发〔2016〕137号）；

④单位内部各项管理制度；

⑤项目合同协议等。

2、数据采集方法及过程

（1）数据来源

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈为主要数据来源。

（2）调查过程

①案卷研究：通过项目立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目各要素信息进行分析，填写项目支出绩效简易程序评价表。

②现场访谈：与项目负责人和相关人员进行交流，了解项目实施

情况。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

“沪港台职业教育交流活动”项目总体得分为 84.9 分。

该项目财政支出绩效评价等级为良。

（二）主要绩效及分析

1、主要绩效

成功举办“2017 海峡两岸暨香港职业教育论坛”。来自台湾、香港、澳门、芬兰、澳大利亚、部分省市和上海的职业教育界代表共计 200 余人参加。解放日报、上海市人民政府网、东方网等媒体进行了报道。

2、具体分析

指标名称	指标解释	满分值	得分值
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	3
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	7.3
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	2
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3
六、实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	9.6
七、完成及时率(产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	10

八、质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	27
总分		100	84.9

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1、项目预算执行进度偏慢。主要原因是业务部门与财务人员沟通不及时，项目跟踪管理措施未落实。

2、绩效目标值与完成值有差异。主要原因是目标设置合理性有所欠缺。

（二）改进措施和建议

1、加强项目跟踪，及时落实纠偏措施。

2、在绩效目标编报中加强分析，业务部门与财务人员有效沟通，提高绩效目标编报质量。