

项目绩效自我评价			
项目名称：	海洋基础研究	预算单位：	上海市海洋局
具体实施处（科室）：	综合规划处及科技发展处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,180,000.00	上年预算金额（元）：	2,951,600.00
预算执行数（元）：	3,132,000.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	增强海洋科技原始创新能力，加速海洋科技成果转化，为提升海洋产业核心竞争力和海洋管控能力现代化水平提供支撑。通过海洋规划编制，加强规划引领，提高海洋建设与管理能力，提升海洋公共服务水平。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成上海市海洋调查规划编制工作，开展上海地区海岸带生态功能评估及生态湿地构建技术研究等4个科研项目，完成浮山岛近岸滩地保护与利用研究等跨年结转科研项目。		
主要问题：	年初绩效目标编制细化工作还有待加强。		
改进措施：	加强项目立项绩效目标审核工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	规划项目	按计划开展海洋规划项目2个	4	2	年内调减一个规划项目，上级部门未出台相关规划编制导则。
					年初目标编制时数量确认有误，应为新

产出目标 (34分)	科研项目开题	新开科研项目4个	4	4	开题4个项目
	科研项目结题	跨年项目结题3个，本年新开结题4个	7	7	年初目标编制时数量确认有误，跨年项目结题3个，当年项目结题4个
	成果完整性	规划项目符合上级部门规划编制要求，科研项目通过验收	5	5	
	规划成果完成率	100%	4	4	
	科研项目计划实施完成率	100%	5	5	
	项目开展及时性	按计划开展项目	5	4	
效果目标 (15分)	管理人员满意度	项目成果符合工作计划，推动引领海洋科研工作，海洋规划项目成果发挥相关作用，符合管理人员预期。	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	相关项目参与人员到位情况	8	8	
	长效管理制度建设	建立科研及规划项目管理制度并有效执行	7	7	
合计			100	95	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自评价			
项目名称：	海域海岛管理	预算单位：	上海市海洋局
具体实施处（科室）：	海域海岛管理处	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	398,000.00	上年预算金额（元）：	643,000.00
预算执行数（元）：	398,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成海洋生态损害成本纳入无居民海岛资源价格形成机制研究报告		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、项目建立了上海市无居民海岛生态资本空间数据集，构建了无居民海岛生态损害成本评估方法，并模拟了3个生态损害成本评估案例，提出了价格形成机制建议。2、项目在分析上海市无居民海岛自然资源空间特征的基础上，识别无居民海岛自然资源价值，并进一步建立生态损害成本价格评估模式，提出政策建议，为上海无居民海岛有偿使用提供技术支撑。		
主要问题：	在形成价格形成机制建议的基础上，还需结合上海市海岛保护规划继续深化研究。并待2020年新一轮国土空间规划修订后，根据新的规划内容进行统筹实施。		
改进措施：	适时将海洋生态损害成本纳入无居民海岛价格形成机制纳入本市无居民海岛管理机制中。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	现场调研区个数	完成5个沿海区的调研	10	10	
	研究成果	项目提交资料完整、论证充分，提出的政策建议可行性	14	13	

(34分)		较强			
	项目开展及时性	项目于2019年5月开始，2019年11月完成专家评审，2019年12月提交最终修改稿	10	10	
效果目标 (15分)	服务对象满意度	项目提出了海洋生态损害成本纳入无居民海岛资源价格形成机制的具体研究方法和研究路径、为上海无居民海岛管理提供了有力的支撑。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目完成后，课题组利用无人机对部分海岛区域进行了遥感测量，协助管理部门进一步论证项目与管理实际的符合性。计划进一步实施机制研究，适时纳入本市海岛管理机制。	10	6	
	人员到位率	项目有一位项目负责人，2名主要研究人员，14名参与人员	5	5	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。